
2023年3月26・28日開催

なにわ筋線
明かり区間地元説明会

関西高速鉄道株式会社
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事業概要（なにわ筋線とは）
➣なにわ筋線は、

大阪駅
（うめきたエリア）

と
ＪＲ難波駅 及び
南海本線新今宮駅

をつなぐ
新たな鉄道路線です。
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北梅田
(うめきた)

※中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称です

大阪駅
（うめきたエリア）

大阪駅
3月18日開業



事業概要（なにわ筋線とは）
➣
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北梅田
(うめきた)

※中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称です

大阪駅

① 関西国際空港への
アクセス改善

② 沿線拠点開発の
促進

③ 鉄道ネットワーク
の強化

鉄道の利便性向上
大阪・関西の活性化
に資する新線建設事業

《主な整備効果》

3月18日開業

大阪駅
（うめきたエリア）



■対象箇所

事業概要（今回説明会の対象箇所）

トンネル区間 高架区間

ＪＲ神戸線
大阪環状線

阪神本線
ＪＲ東西線

（仮称）中之島駅 （仮称）西本町駅 （仮称）南海新難波駅

地下鉄 長堀鶴見緑地線

道頓堀川堂島川 土佐堀川

地下鉄 中央線

国道25号

地下鉄 御堂筋線近鉄 難波線
地下鉄 千日前線
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なにわ筋

起点

終点

西成区

終点
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今回説明会の対象箇所
（D工区北側、D’工区、D工区南側、E工区）

トンネル～高架区間



説明会の趣旨（今日の主な内容）
➣

【検討事項】

・鉄道構造物ができることに伴う、景観、鉄道騒音

・工事中の交通規制

・鉄道構造物ができることに伴う、交差点阻害

事業認可の告示
事業の流れ

事業認可 説明会

工事着工

工事完了・供用開始
6

明かり区間
地元説明会

➣

なにわ筋線明かり区間では、地

上に鉄道構造物ができることに

より、沿線の環境への配慮が必

要と考えております。

そこで、以下の内容について検

討しましたので、工事説明会前

に、ご説明させていただきます。

今回

2020.9 鉄道 2021.3 道路

工事説明会
（2023年9月以降予定）
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■現況道路形態
：基本、北行・南行各1車線、東西に歩道が設置されている。

A-A断面 B-B断面 C-C断面

■工事概要 D工区（敷津東1丁目～戎本町1丁目）

木津卸売市場

ホテル

なんばGMT

市営住宅

クボタ

ZeppNamba

木津卸売市場駐車場

C
C

歩
道 車

道
車
道

歩
道

歩
道 車

道
車
道

歩
道

←北（至南海新難波駅）

（至新今宮駅）南→東

西

東東東 西西西
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■なにわ筋建設後の道路形態
：道路の中央に鉄道構造物、鉄道構造物の両側（東西）に北行・南行各1車線の車道・歩道設置。

なにわ筋線

東西方向が横断不可となる。

A-A断面 C-C断面

■工事概要 D工区（敷津東1丁目～戎本町1丁目）

木津卸売市場

ホテルなんば
GMT

市営住宅

クボタ

ZeppNamba

木津卸売市場駐車場

C
C

B-B断面

歩
道

車
道

車
道

歩
道

歩
道

車
道

車
道

歩
道

なにわ筋線

←北（至南海新難波駅）

（至新今宮駅）南→東

西

東東東 西西西
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■工事概要 D´工区（敷津東２丁目・３丁目の境界付近）
■阪神高速橋脚の位置

■（A-A断面）

ホテル

市営
住宅木津卸売市場

ZeppNamba

GMT

現況
阪高

１号環状線 現在の橋脚

受替完了
阪高

１号環状線 新設の橋脚

鉄道構造物
構築
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新今宮駅 至

至 南海新難波駅
木津中学校

戎南公園

今宮戎駅 既設南海線

木津中学校

戎南公園

今宮戎駅 既設南海線 新今宮駅 至

■工事概要 E工区(戎本町１丁目～２丁目)

■なにわ筋建設後

■現況

新設高架橋既設高架橋

既設高架橋
E工区
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※注：上記工程は関係者協議等により変更となる可能性があります。

■工事概要 工事工程（予定）

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

D
工
区
（

阪
高
橋
脚
以
北

）

開削トンネル・
U型擁壁構築工事

D'
工
区
阪高橋脚受替工事

U型擁壁・
高架橋構築工事
（国道25号以北）

高架橋構築工事
（国道25号以南）

E
工
区

高架橋構築工事
（木津中学校以南）

2030年度

D
工
区
（

阪
高
橋
脚
以
南

）

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

交通規制（通行止め含む）

準備工事

本体工事

道路工事

開業目標

シールド発進基地として使用

線路設備工
検査
試運転

本体工事

車両全面通行止め

付帯工事

交通規制

準備工事

本体工事

準備工事

準備工事

本体工事

本体工事

道路工事

道路工事

道路工事

準備工事
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■鉄道騒音対策

14

在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針（平成7年環境庁）
新線：等価騒音レベルとして、

昼間（7～22時）については60dB以下、
夜間（22時～翌日7時）については、55dB以下とする。

上記基準を満足するために
・軌道側の対策：消音バラスト、弾性まくらぎ直結軌道の敷設
・土木構造物側の対策：壁面吸音材、ノイズリデューサーの設置
を実施します

さらに中高層住宅にも配慮するために
・土木構造物側の対策：高欄かさ上げ、シェルター設置
を追加で実施します



■鉄道騒音対策
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■弾性まくらぎ直結軌道 ■弾性まくらぎ直結軌道＋消音バラスト

▼消音バラスト
弾性まくらぎ直結軌道に加え、
粒が小さなバラストを敷設し、
列車走行時の反響音を吸収させる対策です。

▼弾性まくらぎ直結軌道
騒音・振動を低減するため、
まくらぎを弾性材（ゴム）を介して、
コンクリート製の基礎に固定し、
振動を吸収させる対策です。

（ゴム）



■鉄道騒音対策
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■壁面吸音材 ■ノイズリデューサー

▼ノイズリデューサー
高欄の先端に円筒形等の突起状の
物体を取り付けることにより、高
欄背後に回り込む騒音を低減する
装置です。

▼壁面吸音材
U型擁壁の壁面に吸音性能を有す
る吸音材を設置することにより、
より騒音低減効果を得ることが
できる対策です。

音源

低減



■鉄道騒音対策
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■フルシェルター設置 ■高欄嵩上げ

▼高欄嵩上げ
通常レールより1.5ｍで設置する高
欄を嵩上げすることにより、騒音
の低減を図るものです。

▼フルシェルター
軌道全体をフルシェルターにより覆
い、騒音の低減を図るものです。

高欄の嵩上げ

1.5m

レール高さ



①約39m

①高欄

②約380m

②シェルター

＜B-B断面＞＜A-A断面＞ ＜C-C断面＞ ＜ｼｪﾙﾀｰ側面＞

＜トンネル終点～国道25号付近＞

新今宮駅 至

8m

約5.6m

国道25号

阪神高速

Zepp難波

木津卸売市場

市営住宅

ホテル
なんばGMT

壁面吸音材
（騒音対策）

ﾉｲｽﾞﾘﾃﾞｭｰｻｰ
（騒音対策）

■鉄道騒音対策

3.5m 約3.3m
約1.0m約1.0m

①

至 南海新難波駅
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国道25号

②約380m

②シェルター

＜D-D断面＞ ＜E-E断面＞

③約61m

＜F-F断面＞

④ 約170m

約7.6m

８m

R.L

約8.5m

2.5m（1m嵩上げ）

レール高さ

D
D

＜国道25号付近～新今宮駅取り付け部＞

④高欄嵩上げ③高欄嵩上げ

約8.０m

3.0m(1.5m嵩上げ)

レール高さ

④

■鉄道騒音対策

新今宮駅 至

⑤

至 南海新難波駅
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■視点② 国道25号北側
（北側望む）

■視点③ 国道25号付近
（東側望む）

・シェルター設置 ・シェルター設置

■視点① Zepp前交差点南側
（南側望む）

・高欄 (3.5m ﾉｲｽﾞﾘﾃﾞｭｰｻｰ含む)

■鉄道騒音対策（完成イメージ図）

今後、関係者協議により変更する可能性があります 20



■視点⑤ 新今宮駅付近
（北側を望む）

・高欄の嵩上げ（1～1,5m嵩上げ）

■視点④ 国道25号南側
（南側を望む）

・シェルター設置

■鉄道騒音対策（完成イメージ図）

今後、関係者協議により変更する可能性があります 21



①約39m

①高欄

②約380m

②シェルター

＜B-B断面＞＜A-A断面＞ ＜C-C断面＞ ＜ｼｪﾙﾀｰ側面＞

＜トンネル終点～国道25号付近＞

新今宮駅 至
■景観対策
圧迫感低減のため橋梁形式へ変更

8m

約5.6m

国道25号

阪神高速

Zepp難波

木津卸売市場

市営住宅

ホテル
なんばGMT

壁面吸音材
（騒音対策）

ﾉｲｽﾞﾘﾃﾞｭｰｻｰ
（騒音対策）

■景観対策

3.5m 約3.3m
約1.0m約1.0m

①

至 南海新難波駅
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■視点② 国道25号北側
盛土構造の場合 橋梁構造の場合

■景観対策（完成イメージ図 比較）

盛土構造では圧迫感がある ⇒ 橋梁構造により圧迫感を低減
今後、関係者協議により変更する可能性があります

■断面図イメージ
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■視点② 国道25号北側
（北側望む）

・盛土式を桁式に変更（圧迫感低減）
・緑地帯の設置

■視点① Zepp前交差点南側
（南側望む）

・緑地帯の設置

■景観対策（完成イメージ図）

今後、関係者協議により変更する可能性があります 24
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■橋脚の位置

【凡例】
□：施工に必要な範囲

■施工に必要な範囲（想定）

①現況 ②仮設の橋脚設置

③現在の橋脚の撤去 ④新設の橋脚設置

⑤仮設の橋脚の撤去 ⑥完了

阪高
１号環状線

阪高
１号環状線

現在の橋脚

新設の橋脚

■施工順序（A-A断面）

現在の橋脚仮設橋脚

ホテル

市営住宅

車両を通しながらの施工が困難
⇒ 施工に必要な範囲で車両通行止めを計画
※歩行者は、西側又は東側に歩道を設置する。

ホテル

市営
住宅木津卸売市場

ZeppNamba

GMT

■工事中の交通規制【D´工区】 施工ステップ

新設の橋脚

26



■工事中の交通規制【D´工区】

阪神高速橋脚受替に伴う車両通行止め
・約３年間（2024年4月～2027年3月末頃予定）
・歩道は片側確保

27



■工事中の工事規制【D工区北側】 施工ステップ

東側 東側 西側西側

①東側土留め工 ②西側土留め工

東側 西側 東側 西側

③掘削工 ④本体工

28



クボタ

ZeppNamba GMT

木津卸売市場

ホテル

市営住宅

クボタ

ZeppNamba GMT

木津卸売市場

ホテル

市営住宅

木津卸売市場駐車場

木津卸売市場駐車場

■工事中の交通規制【D工区北側】

【凡例】 ：通行止め ：車道 ：歩道 ：工事ヤード ：沿道アクセス路 迂回路

東西道路を付け替えながら反対側の道路を占用して工事
※沿道施設へのアクセスルートは確保します
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■工事中の交通規制【D工区南側】 施工ステップ

①基礎杭工 ②土留め・掘削工

③本体工 ④シェルター工

30



車両・歩行者の東西横断不可

ホテル

市営住宅

GMT

■工事中の交通規制について【D工区南側】

【凡例】 ：通行止め ：車道 ：歩道 ：工事ヤード ：沿道アクセス路 迂回路

※国道25号以南の交通規制については、
今後、詳細な工事計画を行い、
別途、説明いたします。

阪神高速橋脚受替箇所の南側は、道路及び歩道を東西に振り替
えながら、道路中央を占用して高架工事を実施
※ホテル・市営住宅前交差点が東西横断不可となります

ZeppNamba
クボタ

木津卸売市場駐車場

木津卸売市場

D工区南側

31
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現況

鉄道整備中～後

木津市場
木津
中学校

・自動車・二輪車・歩行者の東西の通行はできなくなります

横断閉鎖箇所への対応（閉鎖状況）
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横断閉鎖箇所への対応（周辺環境）

タワーマンション用地

・木津市場、
・阪神高速の橋梁

・ホテル用地
・阪神高速の橋梁

市営住宅用地

駐車場

■周辺環境

Zepp



・歩行距離は約210ｍ
※歩道橋案がない場合は、
約400mの迂回が必要

・歩道橋を渡るため、上下移動
がある（5.4m）
・市場の建物撤去・移設が必要
・Zepp駐車場出入口付近の安全
性の低下が懸念
⇒地権者等の合意が必要

実現可能性のある案 歩道橋案の概要

ZeppNamba

木津卸売市場

なんばグランド
マスターズタワー

※徒歩3分58秒
（平均的な歩行速度（平面）：1.25m/s（階段昇り降り）：20秒/高さ1.5ｍ）

凡 例

駐車場出入口付近
の安全性の低下

市場の建物
撤去・移設が必要

35



実現可能性のある案 平面横断案の概要

・歩行距離は約260m
※平面横断案がない場合は、
約400mの迂回が必要

・平面横断のため、上下移動はない
・道路横断にあたり信号設置が必要だが、国道
交差点に近いことから信号設置が課題

木津卸売市場
市営住宅

なんばグランド
マスターズタワー

※徒歩3分28秒

駐車場

36
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今後の進め方
➣ 事業認可の告示

都市計画事業の流れ

事業認可 説明会

工事説明会
（2023年9月以降予定）

工事着工

工事完了・供用開始
38

明かり区間
地元説明会

今後、

工事説明会（2023年9月以降予定）

を開催した上で、

工事に着手する予定です。
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1 事業概要と説明会の趣旨

2 工事概要

3 検討内容①景観・騒音
②交通規制
③横断施設

4 今後の進め方
(質疑応答)



お問い合わせ
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関西高速鉄道株式会社
建設第二部 南海区間建設課

【電話番号】06-6485-8917
【E-mail】 naniwa＠kr-railway.co.jp
【住所】〒553-0003 大阪市福島区福島3-14-24

福島阪神ビルディング11階
【ホームページURL】
http://www.kr-railway.co.jp/naniwa.html


