
1

なにわ筋線福島区関連工事説明会

（ＪＲ東海道線・大阪環状線の高架橋受替工事）

事業主体：関西高速鉄道株式会社

発注者 ：西日本旅客鉄道株式会社

施工者 ：なにわ筋線梅田地区T新設他工事JV（大成建設・大鉄工業）

2022年10月7,8日開催



次 第

͍ʽⱧỘᵵ

͎ʽ Ỹḩ ῬⱧ

͏ʽῬⱧᵵ

͐ʽῬⱧῬ

͑ʽ☼Ῥ︣

͒ʽῬⱧχם☼

͓ʽ ṛ ὓᵊ

͔ʽᴪᴒ ₰

2



事業概要
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※中之島、西本町、
南海新難波の駅名は仮称
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《主な整備効果》
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■建設延長

約7.2km（地下6.4km、掘割0.3km、嵩上0.5km）

■構造形式
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工事箇所
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福島区関連工事予定
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①③⑤は今後の関係者協議および施工計
画が決定し次第実施します。
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工事概要
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工事工程
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β作業の進捗・現地状況により工程は前後することがあります

交通規制期間22.11 ～28.3

主な工事工程 2022年2023年2024年2025年2026年2027年

準備工事

家屋調査、埋設移設等

仮土留工・路面覆工

場所打ち杭

受替版設置

復旧
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β作業の進捗・現地状況により工程は前後することがあります

交通規制期間23.5～28.3

主な工事工程 2022年2023年2024年2025年2026年2027年

準備工事

家屋調査、埋設移設等

仮土留工・路面覆工

場所打ち杭

受替版設置

復旧



施工手順
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NTT

期間22.10～23.11（予定）
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仮土留・路面覆工：期間23.11～24.2
基礎杭：期間24.3 ～25.4

受替版：期間25.3  ～27.4

仮土留・路面覆工：期間23.11～24.8
基礎杭：期間24.8  ～26.4

受替版：期間26.4  ～27.5
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復旧：27.4～28.3 復旧：27.5～28.3
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施工業者：なにわ筋線梅田地区T新設他工事特定建設工事共同企業体

（大成建設・大鉄工業JV）
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工事の実施
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1-001
なにわ筋線梅田地区T新設他工事

工事関係車両
大成建設・大鉄工業JV
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道路規制計画

29

ͧ͟ ᵤ ʾ ∫ḕ χ‰ᴯỆ ῬⱧ



̔ ∫ ὕ ὕ╔ χέ◙ ϬΜθιΦσΥϣ

πΦϥᾢϤῖ ϒχֲốϬ ΠθῬⱧ☼Ῥτ ϛϘβ

̓ͧ͟ ᵤ ‰ᴯỆ ῬⱧ

ʾ ᵤ ʿ Ⱳ “♁ϛ

ʾ ᵤ כּ ʿ τᴂαο ῖ῀ “ˢ ḧ☼Ῥˣ

̓ͧ͟ ∫ḕ ‰ᴯỆ ῬⱧ

ʾ ∫ḕ כּ ʿ τᴂαο ῖ῀ “

ΰΦԁ “ ψ “♁ϛˢ ḧ☼Ῥˣ

ʾστϩỪ ʿ Ԍ ˢ Ԍ2.0Ήӟ ᶎ ˣ

ṍḧ ṛ ῬⱧπΚϤʺ☼Ῥ ệτᴂαṛ Ἱ Υ ϩϤϘβ

Ṩʺ☼Ῥ ệʾṛ ϬⱧ τΣ ϣδΰϘβ

30



パターン①：東海道線高架橋受替工事 歩道部常時占用
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アーバンビュー
西梅田パークサイド
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パターン②：東海道線高架橋受替工事
車道部施工時 片側交互通行（昼間施工）
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パターン③：東海道線高架橋受替工事
車道部施工時 片側交互通行（昼間施工）

交 ：交通整理員

A-A断面

2.1m 3.4m 7.0m

2.5m

仮囲い
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西梅田パークサイド
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パターンA：大阪環状線高架橋受替工事 高架下歩道・一部道路常時占用
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パターンB：大阪環状線高架橋受替工事 車道部施工時片側交互通行（夜間）
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ネットフェンス

β工事ヤードは基本的に万能板で囲います。
β施工途中は一時的にネットフェンスで囲う場合もあります。

万能板
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家屋調査
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家屋調査対象影響範囲
家屋調査対象
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連絡先
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事業の推進に向け
何卒ご協力をお願いいたします
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