

なにわ筋線西本町駅部工事（西側占用期間延長及び一部占用形態変更）のお知らせ

平素は、なにわ筋線事業にご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。

なにわ筋西側占用での工事期間は、2025年3月下旬までを予定しておりましたが、西側占用時においても地中障害物の判明に伴う追加工事等により、下記の通り西側占用での工事期間を延長する必要が生じました。また、一部南側の施工箇所において、下記の通り、現在の占用形態を変更致します。（場所は裏面参考）
近隣の皆様方にはご迷惑をおかけし、お詫び申し上げますと共に、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【工事概要】

工事場所：府道 大阪伊丹線（なにわ筋）

大阪市西区西本町1丁目付近から新町1丁目付近

工事内容：土留め工事他

西側占用期間：（現行）2024年3月24日～2025年3月下旬（予定）

（変更）2024年3月24日～2025年8月下旬（予定）

一部占用形態変更期間：2025年1月11日～2025年6月中旬（予定）

（占用形態については裏面参照）

作業時間：本工事は昼夜間により実施します。（日・祝日は除く）

昼間作業 9:00～17:00予定

夜間作業 22:00～翌日6:00予定

【お問い合わせ先】

発注者：関西高速鉄道株式会社 建設第一部 共同区間建設課

電話：06-6485-8916 FAX：06-6485-8726


施工会社：銭高・熊谷・浅沼特定建設工事共同企業体

なにわ筋線西本町駅作業所

電話：06-6616-9927 FAX：06-6616-9928

※夜間・緊急時のお問い合わせは、施工会社へお願いいたします。


【工事場所】



南側一部占用形態の変更図


凡例
占用範囲 
歩道 

【 2024年3月24日～2025年8月下旬（予定） 】



※上記期間の内、下記期間は下図の占用形態となります。

【 2025年1月11日～2025年6月中旬（予定） 】



※ご不明な点が御座いましたらJV事務所(電話06-6616-9927)へお願い致します。